

Atividade aplicada de Gestão de Recursos

Grupo	Projeto	Data de entrega
Grupo 6 - Sapopemba	Doses	08/10/2026

Objetivo

Aplicar os conceitos de gestão de recursos ao projeto do grupo. A atividade deve mostrar quem participa do trabalho, qual é a disponibilidade da equipe e qual risco de recursos precisa de acompanhamento.

O que o grupo deve entregar

- Uma matriz RACI das principais atividades do projeto.
- Um plano de capacidade com os integrantes, suas funções e horas disponíveis por semana.
- Um registro de risco relacionado a recursos, com uma ação de resposta.

Orientações

Preencham o formulário com dados reais ou estimativas coerentes com o projeto. Cada atividade deve ter apenas uma pessoa ou papel com a responsabilidade final de aprovação. Anexem este documento preenchido em PDF ou planilha no site de seus respectivos projetos.

Parte 1 - Matriz RACI

Escolham entre quatro e seis atividades relevantes do projeto. Utilizem R para quem executa, A para quem aprova, C para quem é consultado e I para quem precisa ser informado.

Atividade	Dev Front-end e Dev Back-end	Analista de requisitos	Analista de Qualidade e Acessibilidade	UX Design	Gerente do projeto
1. Definir e validar requisitos do MVP	C	R	A	R	C
2. Prototipagem e design de interface (UI/UX)	I	A	C	R	I
3. Desenvolvimento do front-end e aplicativo mobile	R	C	C	A	C
4. Execução de testes de usabilidade e acessibilidade	C	R	R / A	C	I
5. Deploy e hospedagem	R	I	C	I	A
Legenda	R executa	A aprova	C consultado	I informado	

Papéis utilizados na matriz

Papel ou pessoa	O que faz? (Ex: Prioriza funcionalidades e aprova requisitos)
Dev Front-end / Dev Back-end	Responsável pela implementação técnica das telas do aplicativo móvel, integração com APIs e desenvolvimento da lógica de backend.
UX Design	Responsável pela criação de wireframes, protótipos navegáveis e garantia de uma experiência de usuário intuitiva e acessível.
Analista de Qualidade e Acessibilidade	Responsável pelo planejamento e execução de testes de software, garantindo a usabilidade e acessibilidade (focada em PCDs e idosos).
Analista de Requisitos	Responsável pelo levantamento, refinamento e documentação dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema.
Gerente do projeto	Responsável por planejar, organizar, coordenar e acompanhar um projeto para garantir que ele seja entregue dentro do prazo e com a qualidade esperada.

Parte 2 - Plano de capacidade

Registrem a disponibilidade realista de cada participante. Considerem disciplinas, trabalho, férias e outras responsabilidades que afetem o projeto.

Integrante	Função no projeto	Competência principal	Horas por semana	Período de participação
1. Danilo Yuzo Nishimoto	Dev Front-end / UX Designer	Desenvolvimento da aplicação e prototipagem	6h	10/08/2026 a 07/12/2026

2. Letícia Namie Ono Honda	Analista de Requisitos / Dev Back-end	Engenharia de Requisitos, desenvolvimento da aplicação e hospedagem	6h	10/08/2026 a 07/12/2026
3. Giovanna Antunes	Analista de QA e Acessibilidade / Analista de Requisitos	Testes de Usabilidade e Acessibilidade (PCD/Idosos)	6h	10/08/2026 a 07/12/2026
4. Guilherme Aika Alves Varella	Analista de Requisitos / Dev Front-end	Engenharia de Requisitos e desenvolvimento da aplicação Desenvolvimento Móvel	6h	10/08/2026 a 07/12/2026
Total da equipe	Gerir, planejar e desenvolver	Desenvolver a aplicação, estabelecer requisitos funcionais, prototipar, assegurar qualidade e acessibilidade	24h/semana	10/08/2026 a 07/12/2026

Parte 3 - Risco de recursos

Escolham riscos que possam comprometer prazo, qualidade ou continuidade do projeto. Exemplos: indisponibilidade de integrante, falta de conhecimento técnico, equipamento indisponível ou dependência de outra equipe.

Risco identificado	Impacto no projeto	Ação de resposta	Responsável pelo acompanhamento
Indisponibilidade parcial de integrantes por demandas acadêmicas/profissionais	Atraso no desenvolvimento e risco de não entrega de funcionalidades do MVP dentro do prazo	Redução e readequação de escopo do MVP focando apenas nos requisitos críticos e redistribuição das tarefas entre os demais membros	Danilo Yuzo Nishimoto
Falta de conhecimento em linguagens de desenvolvimento mobile	Risco de não entrega de funcionalidades do MVP dentro do prazo	Utilização de IA's generativas para desenvolver a aplicação segundo os requisitos funcionais definidos	Letícia Namie Ono Honda
Mudanças ou expansão de escopo	Alterações nos requisitos ao longo do desenvolvimento do MVP podem gerar retrabalho e atrasos	Estabelecer que novas solicitações de requisitos passem por uma avaliação de impacto no prazo e na carga horária da equipe antes de serem acatadas	Giovanna Antunes
Incompatibilidade parcial de dispositivos (layout/funcionalidade)	Impacto na usabilidade e acessibilidade da aplicação	Realizar testes em múltiplos dispositivos virtuais (emuladores) e priorizar frameworks multiplataforma responsivos	Guilherme Aika Alves Varela

Sugestão de prompt

Atue como analista de projetos de TI. Com base no objetivo, nas atividades, nos integrantes e na disponibilidade abaixo, sugira uma matriz RACI, um plano de capacidade semanal e um risco de recursos.

Checklist antes da entrega

- [•] A matriz RACI possui atividades relevantes e papéis identificados.
- [•] O plano de capacidade considera horas disponíveis de forma realista.
- [•] O risco de recursos possui uma ação de resposta e responsável definido.