

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

(Project Charter)

Documento estruturado com base nos princípios do PRINCE2 e nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos (Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições, Partes Interessadas e Integração).

0. Controle do Documento

Nome do Projeto	Doses		
Grupo do Projeto	06 - Sapopemba	Versão	1.0
Data de Elaboração	25/09/2026	Elaborado por	Letícia Honda e Danilo Nishimoto

1. Identificação e Governança do Projeto

Patrocinador (Sponsor)	Violeta Sun e Luciane Meneguín Ortega Vidal	Área Solicitante	• ACH0042 - Resolução de Problemas II • ACH2008 - Empreendedorismo em Informática • ACH2027 - Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação
Gerente do Projeto	• Danilo Yuzo Nishimoto • Guilherme Aika Alves Varella • Giovanna Antunes • Letícia Namie Ono Honda	Comitê Diretivo / Board	• Violeta Sun • Luciane Meneguín Ortega Vidal • Danilo Yuzo Nishimoto • Guilherme Aika Alves Varella • Giovanna Antunes • Letícia Namie Ono Honda
Equipe do Projeto	• Danilo Yuzo Nishimoto • Guilherme Aika Alves Varella • Giovanna Antunes • Letícia Namie Ono Honda		
Data de Início Prevista	10/08/2026	Data de Término Prevista	07/12/2026

2. Princípios do PRINCE2 Aplicados ao Projeto

Todo projeto conduzido sob PRINCE2 deve demonstrar aderência aos 7 princípios abaixo. Descreva, para cada um, como ele será aplicado neste projeto.

Princípio	Aplicação no Projeto
Justificativa Contínua de Negócio	O projeto é realizado para proporcionar aos participantes experiência prática em gestão de projetos, empreendedorismo e resolução de problemas, permitindo aplicar conceitos teóricos em um contexto prático e desenvolver competências relevantes para sua formação. A continuidade do projeto se justifica enquanto essas necessidades de aprendizagem e desenvolvimento permanecerem relevantes.
Aprender com a Experiência	Serão consideradas experiências e lições aprendidas com projetos anteriores ou semelhantes para orientar o planejamento e a execução deste projeto. Além disso, utilizaremos ideias e aprendizados adquiridos ao longo dele para identificar boas práticas, evitar a repetição de erros e aprimorar o desenvolvimento de atividades futuras.

Papéis e Responsabilidades Definidos	<i>Os Sponsors serão responsáveis pelo acompanhamento e aconselhamento do projeto, fornecendo orientação e suporte para que os objetivos sejam alcançados. O Gerente de Projetos será responsável por acompanhar o andamento do projeto, monitorar a qualidade e garantir que as entregas sejam realizadas dentro dos prazos estabelecidos. O Comitê será responsável por avaliar e validar as entregas realizadas. Já a Equipe será responsável pelo desenvolvimento da aplicação, colocando em prática os conceitos e conhecimentos adquiridos ao longo do projeto.</i>
Gerenciamento por Estágios	<i>O projeto será dividido nos seguintes estágios: brainstorming de problemas, escolha de um problema a ser resolvido, validação do problema, brainstorming de possíveis soluções, escolha de uma solução, design inicial, prototipagem, validação junto aos usuários, implementação, testes e deploy.</i>
Gerenciamento por Exceção	• Prazo – Os atrasos serão tratados conforme as regras estabelecidas na ementa de cada disciplina, podendo resultar em descontos na nota máxima possível ou, em casos mais extremos, na invalidação total da entrega. • Custo – O custo do projeto será medido principalmente pelo tempo que os recursos alocados podem dedicar às atividades de cada disciplina. Estima-se uma dedicação média de 5 horas semanais, com uma tolerância de variação de até 40%, podendo chegar a aproximadamente 3 a 7 horas semanais. • Escopo – Pequenas ou médias alterações no escopo poderão ser realizadas sem comprometer significativamente os objetivos e o sucesso do projeto, desde que não prejudiquem as entregas previstas nas disciplinas. • Qualidade - O projeto deverá entregar um MVP funcional, contemplando as principais funcionalidades definidas na especificação de requisitos. • Risco – Problemas que possam comprometer significativamente o cumprimento dos objetivos, prazos ou entregas do projeto deverão ser comunicados aos Sponsors, para que possam orientar a tomada de decisão e definir as medidas necessárias. • Benefício – O projeto deverá alcançar, como benefício mínimo esperado, nota 5,0 em cada disciplina, de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos.
Foco em Produtos	<i>O produto final será especificado e validado através de documentos de planejamento, protótipos interativos e testes junto aos usuários.</i>
Adaptação ao Ambiente do Projeto	<i>Por se tratar de um projeto acadêmico, a metodologia foi adaptada ao porte e contexto esperados, sendo aplicada de forma simplificada e proporcional à sua complexidade. Foram priorizados os princípios e práticas mais relevantes para o planejamento, execução e acompanhamento do projeto, sem a necessidade do mesmo nível de formalidade adotado em projetos corporativos.</i>

3. Justificativa e Objetivos (Business Case)

Justificativa / Business Case	<i>Nos dias atuais, o uso de medicamentos faz parte da rotina de muitas pessoas, seja em razão do envelhecimento ou de outras necessidades relacionadas à saúde. Nesse contexto, controlar corretamente todos esses fármacos pode se tornar um grande desafio, especialmente quando é necessário conciliar diferentes doses, horários e orientações de uso. Dessa forma, identifica-se uma oportunidade para desenvolver uma solução que auxilie os usuários no controle e na organização de sua rotina de medicamentos.</i> <i>Como valor esperado, por se tratar de um projeto acadêmico e sem fins lucrativos, não são previstos retornos financeiros ou geração de receita. Entretanto, esperamos criar uma solução que contribua para a organização e o acompanhamento do uso de medicações, proporcionando maior praticidade e segurança aos usuários.</i>
Objetivos do Projeto	• Criar um aplicativo amigável e útil para pessoas idosas e portadores de deficiências;

	• Encontrar maneiras de rentabilizar a solução, sem lesar o usuário; • Auxiliar na redução de novas superbactérias decorrentes do uso indevido de antibióticos; • Facilitar a rotina de cuidadores e acompanhantes de pacientes em tratamento com medicamentos; • Dar maior controle ao usuário sobre sua rotina de medicação de maneira simples.
Benefícios Esperados	Espera-se que o projeto alcance pelo menos a nota mínima exigida em cada disciplina e que satisfaça as exigências das professoras orientadoras. Além disso, espera-se que a solução contribua, mesmo que parcialmente, para a resolução do problema identificado. Os benefícios serão avaliados por meio dos seguintes indicadores: • Conclusão acadêmica: atendimento aos requisitos e obtenção das notas mínimas exigidas em cada disciplina; • Aderência à solução proposta: avaliação, por meio de testes e feedback dos usuários, da capacidade do produto de atender às necessidades identificadas; • Experiência do usuário: percepção dos usuários quanto à facilidade de uso e à utilidade das funcionalidades disponibilizadas.

4. Gestão da Integração e Partes Interessadas

Interdependências	O projeto tem relação com as atividades das disciplinas de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação, Resolução de Problemas II e de Empreendedorismo em Informática.
Premissas	• A equipe do projeto contribuirá para o desenvolvimento da aplicação e para a realização das entregas previstas. • Considera-se viável o desenvolvimento de um MVP funcional dentro dos recursos, prazos e restrições estabelecidos para o projeto. • Os prazos de entrega estabelecidos pelas disciplinas não serão reduzidos de forma significativa durante a execução do projeto.
Restrições Gerais	As diferentes disciplinas envolvidas possuem requisitos e critérios de avaliação específicos. Dessa forma, as entregas deverão ser adaptadas às necessidades de cada

	<i>disciplina, limitando o reaproveitamento de uma mesma entrega entre as áreas do projeto.</i>		
Nome	Papel / Cargo	Influência	Expectativas
<i>Equipe de desenvolvimento/ design</i>	<i>Idealizar, prototipar e desenvolver a aplicação</i>	<i>Alta</i>	<i>Desenvolver um MVP funcional e realizar as entregas previstas de acordo com as orientações e requisitos definidos.</i>
<i>Professor orientador</i>	<i>Orientação e acompanhamento do projeto</i>	<i>Média</i>	<i>Acompanhar a evolução do projeto e receber entregas que atendam aos critérios previamente estabelecidos.</i>
<i>Cuidadores/ acompanhantes de pacientes e usuários de medicamentos</i>	<i>Usuário final</i>	<i>Alta</i>	<i>Utilizar uma aplicação funcional que contribua para reduzir suas dificuldades na gestão de medicamentos.</i>

5. Gestão do Escopo

Dentro do Escopo	• Cadastro e gerenciamento de medicamentos, horários, doses e orientações de ingestão; • Exibição de cronogramas: diário, semanal, mensal; • Geração de relatórios de todos os remédios ingeridos em um período; • Lembretes dos horários de ingestão dos medicamentos; • Lembretes de compra de novas caixas de medicamentos de maneira personalizada; • Criação de perfis de pacientes; • Monitoramento de um perfil pelos parentes e cuidadores; • Integração com receitas médicas digitais; • Oferecer uma interface acessível para pessoas idosas e PCDs; • Funcionamento em dispositivos mobile. • Realização das entregas solicitadas pelos professores orientadores das disciplinas.
Fora do Escopo	• Geração de receitas digitais; • Garantir que os usuários estão realizando o tratamento da forma esperada; • Substituição de acompanhamento médico; • Consultas médicas ou telemedicina; • Diagnóstico de doenças e avaliações de saúde;

	• Interpretação de exames médicos. • Publicação da aplicação em lojas oficiais de aplicativos;		
Restrição de Escopo	O aplicativo será desenvolvido exclusivamente para auxiliar no gerenciamento e acompanhamento da rotina de medicamentos, não podendo realizar diagnósticos, prescrever ou alterar tratamentos médicos. Além disso, o escopo será limitado às funcionalidades definidas no projeto, considerando as restrições de tempo, recursos e o caráter acadêmico do projeto.		
Estratégia de Controle de Mudanças de Escopo	As mudanças no escopo do projeto somente serão aceitas após avaliação e aprovação do Comitê, quando consideradas necessárias para o andamento do projeto ou para o alcance dos benefícios esperados.		
Entregável	Descrição	Responsável	Data Prevista
Cronograma inicial do projeto	Planejamento preliminar das principais atividades do projeto, seus respectivos prazos e etapas de execução.	Grupo	25/09/2026
Documento de qualidade	Entrega relativa ao seminário de Qualidade	Grupo	09/10/2026
Documento de recursos	Entrega relativa ao seminário de Recursos	Grupo	09/10/2026
Documento de custo	Entrega relativa ao seminário de Custo	Grupo	16/10/2026
Protótipo da aplicação	Representação visual e interativa das principais funcionalidades e fluxos da aplicação.	Grupo	26/10/2026
Documento de riscos	Entrega relativa ao seminário de Riscos	Grupo	30/10/2026
Documento de PRINCE2	Entrega relativa ao seminário de PRINCE2	Grupo	06/11/2026
Documento de aquisições	Entrega relativa ao seminário de Aquisições	Grupo	06/11/2026
Documento de partes interessadas e integração	Entrega relativa ao seminário de Partes Interessadas e Integração	Grupo	13/11/2026
Pitch	Material de apresentação utilizado no pitch do projeto	Grupo	13/11/2026
MVP	Solução mínima viável do projeto	Grupo	16/11/2026
Demo Day	Apresentação da solução final	Grupo	07/12/2026

6. Gestão do Tempo (Cronograma)

Data de Início Prevista	10/08/2026	Data de Término Prevista	07/12/2026
Restrição de Prazo	• Data limite para finalização do protótipo: o protótipo deve estar completo antes de se iniciar a implementação da aplicação.		

	• <i>Data limite para entrega do projeto: o aplicativo deve estar concluído até a data estabelecida pela disciplina.</i> • <i>Data limite para todas as entregas das disciplinas: os documentos/entregas exigidos pelas disciplinas devem ser concluídos até a data estabelecida pela disciplina.</i>	
Estratégia de Estágios (Manage by Stages)	O projeto será dividido em estágios de brainstorming inicial, validação, planejamento, prototipagem, desenvolvimento, testes, pitch e encerramento. Ao final de cada estágio, as entregas serão avaliadas pelo Comitê para verificar o cumprimento dos objetivos e definir a continuidade do projeto.	
Data	Nome do Marco	Observações
31/08/2026	Brainstorming inicial	Brainstorming de ideias de problemas
20/09/2026	Validação	Escolha e validação do problema escolhido, com discussão de soluções
27/09/2026	Planejamento	Eleição de uma solução e planejamento das etapas do projeto
30/09/2026	Prototipagem	Design, criação da identidade visual e do protótipo da aplicação a ser desenvolvida
13/10/2026	Desenvolvimento	Construção do MVP.
12/11/2026	Testes finais	Testagem da aplicação com usuários finais para validar seu funcionamento e identificar possíveis ajustes.
13/11/2026	Pitch	Pitch relativo à apresentação do projeto
07/12/2026	Encerramento	Recapitulação e entrega da solução final.

7. Gestão de Custos

Restrição de Orçamento	Não há orçamento.	
Estratégia de Controle de Custos	Não há orçamento.	
Categoria	Descrição	Valor Estimado (R\$)
Pessoal	Integrantes do grupo os quais atuarão no desenvolvimento da aplicação e das entregas.	R\$ 0,00
Infraestrutura / Ferramentas	Utilização de ferramentas gratuitas para desenvolvimento e acompanhamento do projeto.	R\$ 0,00
Aquisições / Contratos	Não serão realizadas aquisições ou contratos.	R\$ 0,00
Contingência	Como não há custos relacionados ao projeto, não há um valor atrelado à contingência.	R\$ 0,00
Outros	-	R\$ 0,00
Investimento Total Estimado		R\$ 0,00

8. Gestão da Qualidade

Restrição de Qualidade	<i>O aplicativo deverá apresentar interface simples e intuitiva, garantir o armazenamento correto das informações, emitir lembretes nos horários configurados, apresentar desempenho adequado e preservar a segurança dos dados dos usuários.</i>
Padrões e Normas Aplicáveis	<i>O projeto deverá observar a LGPD, boas práticas de segurança e desenvolvimento de software, além de princípios de acessibilidade (WCAG) e proteção dos dados dos usuários.</i>
Método de Verificação e Validação	<i>A qualidade será verificada a partir de testes com usuários finais, bem como testes automatizados de software e avaliação dos critérios estabelecidos para cada entrega.</i>
Responsável pela Qualidade	<i>A equipe como um todo, com auxílio esporádico das professoras orientadoras.</i>

9. Gestão de Recursos

Restrição de Recursos	• Utilização das ferramentas em seus planos gratuitos. • Disponibilidade parcial dos integrantes da equipe para a execução do projeto, em razão de outras atividades acadêmicas e profissionais.
Estrutura da Equipe	<i>Os Sponsors serão responsáveis pelo acompanhamento e aconselhamento do projeto, fornecendo orientação e suporte para que os objetivos sejam alcançados. O Gerente de Projetos será responsável por acompanhar o andamento do projeto, monitorar a qualidade e garantir que as entregas sejam realizadas dentro dos prazos estabelecidos. O Comitê será responsável por avaliar e validar as entregas realizadas. Já a Equipe será responsável pelo desenvolvimento da aplicação, colocando em prática os conceitos e conhecimentos adquiridos ao longo do projeto.</i>
Recursos Materiais e Tecnológicos	• Utilização dos computadores e demais equipamentos pessoais já disponíveis para a equipe. • Utilização da licença educacional gratuita do Figma para prototipação e design da aplicação. • Utilização de planos e créditos educacionais ou gratuitos de ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT, Gemini e Claude. • Utilização de ferramentas gratuitas de desenvolvimento, como Visual Studio Code. • Utilização de serviços gratuitos de hospedagem como Vercel. • Utilização de ferramentas gratuitas de controle de versão e colaboração, como Git e GitHub.
Estratégia de Aquisição de Recursos	<i>Utilizaremos somente ferramentas/recursos disponíveis gratuitamente e o próprio grupo como mão de obra.</i>

10. Gestão das Comunicações

Informação	Público-Alvo	Frequência	Canal	Responsável
Status Report	Sponsor	Semanal	Aulas / Entregas	Equipe
Atualizações e decisões	Equipe	Conforme necessário	Reunião / Grupo de mensagens	Equipe
Entregas	Sponsor	Conforme necessário	Moodle / Classroom / Site	Equipe
Feedbacks	Equipe	Semanal	Aulas / Entregas	Sponsor

Detalhar formalmente no Plano de Gerenciamento das Comunicações.

11. Gestão de Riscos

Riscos preliminares levantados na abertura do projeto — serão detalhados no plano de gerenciamento de riscos.

Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Resposta / Mitigação
<i>Encurtamentos significativo dos prazos de entrega</i>	<i>Baixa</i>	<i>Alto</i>	<i>Tempo</i>	<i>Redução do escopo, eliminando tarefas de menor impacto</i>
<i>Atraso no desenvolvimento</i>	<i>Média</i>	<i>Alto</i>	<i>Tempo</i>	<i>Elaborar um cronograma realista, acompanhar o progresso regularmente e priorizar funcionalidades essenciais.</i>
<i>Falta de conhecimento técnico da equipe</i>	<i>Baixa</i>	<i>Médio</i>	<i>Técnico</i>	<i>Realizar pesquisas e estudos prévios, compartilhar conhecimentos entre os integrantes e consultar materiais especializados.</i>
<i>Problemas técnicos</i>	<i>Baixa</i>	<i>Médio</i>	<i>Técnico</i>	<i>Utilização de alternativas de mesma função.</i>
<i>Indisponibilidade de integrantes da equipe</i>	<i>Média</i>	<i>Alto</i>	<i>Recurso</i>	<i>Redução do escopo e aumento das responsabilidades dos demais integrantes.</i>
<i>Dificuldade na validação com usuários</i>	<i>Média</i>	<i>Médio</i>	<i>Qualidade</i>	<i>Validação com personas criadas por IA.</i>
Tolerância a Riscos	O projeto terá baixa tolerância a riscos que possam comprometer os prazos, os requisitos essenciais do MVP ou os critérios de avaliação das disciplinas. Riscos que ultrapassem esses limites deverão ser comunicados e avaliados pelo Comitê.			

12. Gestão de Aquisições do Projeto

Itens a Adquirir	<i>Não será feita nenhuma aquisição.</i>
Estratégia de Contratação	<i>Não se aplica.</i>
Principais Fornecedores/Parceiros	<i>Não há fornecedores.</i>
Restrições Contratuais	<i>Não se aplica.</i>

13. Critérios de Sucesso e Aceite

Critérios de Sucesso

- *Desenvolvimento de uma aplicação funcional que atende os requisitos pré-determinados pela equipe e que resolve o problema proposto, mesmo que de forma parcial;*
- *Aprovação da solução pelo público-alvo de usuários;*
- *Implementação da aplicação com uma interface acessível e com boa usabilidade;*
- *Entrega dos documentos e atividades solicitadas pelas professoras orientadoras;*
- *Cumprimento do escopo e do cronograma previstos;*
- *Ausência de erros críticos ou relevantes que impeçam o correto funcionamento da aplicação.*