GESTÃO DE PROJETOS · CUSTOS

Plano de Gerenciamento de Custos

Terminologia PMBOK 6ª edição

01 Escopo do plano

Projeto	Doses
Tipo e abordagem	Projeto acadêmico de desenvolvimento de software, conduzido com uma abordagem adaptada do PRINCE2, a metodologia Lean Startup e foco no desenvolvimento incremental da solução
Período / duração	10/08/2026 - 12/12/2026 / 1 semestre
Versão e data	Versão 1.0 - 14/10/2026
Patrocinadoras	Violeta Sun e Luciane Meneguin Ortega Vidal
Gerente do projeto	Danilo Yuzo Nishimoto

02 Unidades e precisão

Moeda	Real brasileiro (R$)
Unidade de esforço	Horas por perfil: gerente de projeto, desenvolvedor, patrocinador
Arredondamento	Arredondamento ao real

03 Exatidão da estimativa

Faixa inicial	±20%
Como e quando se refina	Após aprovação dos requisitos e detalhamento das atividades → ±10%

04 Estrutura de controle

Nível de controle	Pacote de trabalho da EAP
Periodicidade da medição	Quinzenalmente e ao final de cada etapa do projeto, com revisão das estimativas quando houver mudanças relevantes no escopo ou nos recursos necessários

05 Limiares e alçadas

Faixa	Desvio (CV ÷ EV)	Cor	Quem decide
Normal	Até ±5%	Verde	Gerente do projeto
Atenção	acima de ±5% até ±15%	Amarelo	Gerente do projeto, em conjunto com a equipe
Crítica	acima de ±15%	Vermelho	Equipe do projeto, com consulta às professoras orientadoras

06 Medição de desempenho (valor agregado)

Pacote de trabalho (EAP)	Critério de EV	Justificativa (1 frase)
Levantamento e documentação dos requisitos	0/100	A entrega é considerada concluída somente após a documentação dos requisitos ser finalizada e validada
Design e prototipação da interface	Marcos ponderados	O progresso pode ser medido pela conclusão de marcos verificáveis, como estrutura das telas, protótipo e validação
Desenvolvimento da aplicação	Marcos ponderados	O valor agregado será reconhecido conforme a conclusão de etapas previamente definidas do desenvolvimento
Testes e validação	Percentual físico medido	O progresso será calculado com base na proporção de testes planejados que foram executados e aprovados, conforme critérios definidos
Documentação e entrega final	0/100	O valor agregado será reconhecido somente após a documentação final e os materiais de entrega estarem concluídos

Convenção de orçamento	BAC = soma dos pacotes de trabalho; linha de base de custos = BAC + contingência; orçamento total = linha de base + reserva de gerenciamento

07 Reservas

Reserva	Origem do valor	Regra de liberação	Quem aprova
Contingência	Não prevista, devido à ausência de orçamento financeiro destinado ao projeto	Não se aplica inicialmente. Caso surja a necessidade de recursos financeiros, a situação será avaliada pela equipe	Equipe do projeto, com consulta à professora orientadora, se necessário

Reserva	Origem do valor	Regra de liberação	Quem aprova
Reserva de gerenciamento	Não prevista, devido à natureza acadêmica do projeto e à ausência de recursos financeiros reservados	Não se aplica inicialmente. Eventuais necessidades deverão ser avaliadas antes de qualquer compromisso financeiro	Não definido, pois não há patrocinador financeiro formalmente estabelecido

08 Relatórios

Frequência	Quinzenalmente, alinhada à periodicidade de medição dos custos
Formato	Relatório com os esforços previstos e realizados, as horas trabalhadas e o andamento geral do projeto, utilizando cores para indicar o status
Destinatários	Integrantes da equipe e professoras orientadoras

09 Previsão

> **Observação:** as EACs serão adaptadas para estimar o esforço total do projeto em horas de trabalho, considerando a ausência de um orçamento financeiro.

EAC	Fórmula	Quando usar	Usaremos?
EAC 1	BAC ÷ CPI	O desvio se repete	Sim
EAC 2	AC + (BAC − EV)	O desvio foi pontual	Não
EAC 3	AC + (BAC − EV) ÷ (CPI × SPI)	Custo e prazo pressionados	Sim
EAC 4	AC + ETC reestimado	As premissas mudaram	Sim

Frequência da previsão	Quinzenalmente, junto ao acompanhamento do projeto

10 Mudanças

Etapa	O que acontece	Responsável
1	Solicitação de mudança registrada	Integrante que solicita a mudança
2	Análise de impacto em custo e prazo	Equipe
3	Decisão conforme a faixa da seção 05	Gerente do projeto, com consulta à equipe
4	Atualização da linha de base e registro no log de mudanças	Gerente do projeto

11 Ferramentas

Custos e EVM	Planilha do Google Planilhas para registrar as horas planejadas, realizadas e o esforço estimado para a conclusão do projeto
Dashboard / relatórios	Planilha do Google Planilhas com indicadores de andamento e esforço, atualizada quinzenalmente
Cronograma	Cronograma do projeto no Notion, com atividades, prazos e responsáveis definidos
Fonte oficial dos números	Registros de horas da equipe, cronograma e planejamento aprovado do projeto

12 Uso de IA

Regras adotadas	• Utilizar somente dados anonimizados, sem informações pessoais ou sensíveis. • Conferir os números e cálculos na planilha oficial, que prevalecerá em caso de divergência com a IA. • Validar as respostas geradas pela IA antes de utilizá-las no planejamento ou na tomada de decisões. • Registrar os usos relevantes de IA, indicando a ferramenta utilizada, a finalidade e as validações realizadas. • Não utilizar informações geradas pela IA sem revisão humana.

Registro de uso de IA

Data	Ferramenta	Prompt (resumo)	O que foi validado	O que foi corrigido
14/10/2026	ChatGPT	Apoio à definição dos critérios de estimativa, unidades de medida e acompanhamento do projeto.	Adequação dos critérios à natureza acadêmica e à ausência de orçamento financeiro	Adaptação do controle para horas de trabalho e definição da frequência de acompanhamento
14/10/2026	ChatGPT	Orientação sobre medição de desempenho, limites de controle e estimativas de conclusão (EACs)	Coerência dos indicadores e aplicabilidade dos métodos ao desenvolvimento do projeto	Adaptação das EACs para estimar o esforço total em horas e adequação dos critérios de controle
14/10/2026	ChatGPT	Apoio à definição dos procedimentos de mudança, ferramentas e regras de utilização de IA	Adequação dos procedimentos de controle e das regras de validação das informações	Definição das ferramentas de acompanhamento, simplificação do fluxo de mudanças e organização das regras de uso da IA

Data	Ferramenta	Prompt (resumo)	O que foi validado	O que foi corrigido
14/10/2026	ChatGPT	Revisão e aprimoramento da redação dos textos	Clareza, coesão, adequação da linguagem e consistência com o contexto acadêmico do projeto	Ajustes na estrutura das frases, simplificação de trechos e da linguagem para tornar o documento mais claro e organizado
14/10/2026	ChatGPT	Esclarecimento de dúvidas pontuais sobre os conceitos e procedimentos do gerenciamento de custos do projeto	Compreensão dos conceitos apresentados no modelo e adequação de sua aplicação à realidade do projeto	Esclarecimento de dúvidas sobre estimativas de conclusão (EACs), reservas, controle de mudanças, ferramentas e critérios de acompanhamento do esforço

Aprovado por: Gerente do projeto em 14/10/2026
Pendências ([SUGESTÃO] e [A DEFINIR]): Não há pendências.