Atividade de Gestão de Riscos

Grupo 6 - Sapopemba

Etapa 1: Escolher a etapa do projeto

Explicar em poucas linhas o que é o projeto, quem vai usar, qual é o prazo e o tamanho da equipe.

Campo	Descrição
O que é o projeto	O Doses é uma aplicação mobile que auxilia na organização e no acompanhamento de tratamentos medicamentosos. Voltado a usuários de medicamentos, cuidadores de pessoas e pets e familiares, oferece recursos para gerenciar medicamentos, acompanhar tratamentos e evitar esquecimentos na administração, promovendo maior segurança e adesão ao tratamento.
Quem vai usar (Público)	O público-alvo do Doses é diversificado, abrangendo cuidadores de pessoas e/ou pets que fazem uso de medicamentos, usuários de medicamentos em geral e familiares ou entes queridos que desejam acompanhar e apoiar seus tratamentos.
Prazo	8 de novembro de 2026
Tamanho da Equipe	4 pessoas

Etapa 2: Listar os riscos - Prompt A

Usar o Prompt A. Substituir os trechos faltantes pelas informações do projeto e pedir à IA para listar os riscos.

Riscos Listados pela IA

1. **Falhas de integração**: Devido à possível incompatibilidade entre os diferentes módulos do sistema, podem ocorrer erros na comunicação entre funcionalidades, comprometendo o funcionamento do aplicativo.
2. **Problemas de compatibilidade** [?]: Devido à diversidade de dispositivos, navegadores e sistemas operacionais utilizados pelo público-alvo, o PWA pode apresentar comportamentos inesperados em determinadas plataformas, dificultando o acesso ou a utilização do aplicativo.
3. **Falhas nos lembretes** [?]: Devido a possíveis erros na implementação da programação de horários e notificações, os lembretes de medicamentos podem não ser enviados nos momentos esperados, prejudicando o acompanhamento dos tratamentos.
4. **Perda ou inconsistência de dados** [?]: Devido a possíveis falhas no armazenamento ou na sincronização das informações, dados cadastrados pelos usuários podem ser perdidos ou apresentados incorretamente, comprometendo a confiabilidade do aplicativo.
5. **Problemas de usabilidade**: Devido à diversidade de perfis e níveis de familiaridade tecnológica do público-alvo, determinadas funcionalidades podem apresentar dificuldades de compreensão e utilização, dificultando a adesão dos usuários ao aplicativo.
6. **Cobertura insuficiente de testes** [?]: Devido à possibilidade de não contemplar todos os cenários de utilização durante os testes, falhas ainda não identificadas podem permanecer no MVP e comprometer seu funcionamento após a entrega.
7. **Sobrecarga da equipe**: Devido à quantidade limitada de integrantes (4 pessoas) e à concentração de ajustes em um curto período, podem ocorrer atrasos na implementação das alterações necessárias, comprometendo o cumprimento do prazo.
8. **Alterações de escopo durante os ajustes**: Devido à identificação de novas necessidades ou solicitações de mudanças nas funcionalidades já implementadas, podem surgir demandas adicionais, dificultando a conclusão dos ajustes dentro do prazo estabelecido.

Etapa 3: Revisão

Revisar os riscos. Apagar os que não fazem sentido e acrescentar algum que esteja faltando.

Riscos Descartados	Novos Riscos Acrescentados Manualmente
• **Risco 6**: Cobertura insuficiente de testes	• **Possíveis problemas de desempenho**: como a infraestrutura utilizada é limitada, o uso simultâneo por um número grande de usuários pode causar lentidão no aplicativo. • **Baixa aceitação/adesão do aplicativo pelo público-alvo** por quebras de expectativa e dificuldades de uso.

Etapa 4: Avaliar probabilidade e impacto - Prompt B

Usar o Prompt B. Pedir à IA para avaliar a probabilidade e o impacto dos riscos restantes.

Risco	Probabilidade	Impacto	Justificativa
Falhas de integração	3	4	A comunicação entre diferentes módulos pode apresentar incompatibilidades durante os ajustes, comprometendo parcialmente o funcionamento do aplicativo.
Problemas de compatibilidade	3	4	A diversidade de dispositivos, navegadores e sistemas operacionais do público-alvo aumenta a possibilidade de comportamentos

Risco	Probabilidade	Impacto	Justificativa
			inesperados, dificultando a utilização do PWA.
Falhas nos lembretes	3	5	Erros no agendamento ou envio de notificações podem comprometer uma das funcionalidades centrais do Doses e prejudicar o acompanhamento dos tratamentos.
Perda ou inconsistência de dados	2	5	Embora a ocorrência de falhas de armazenamento possa ser menos frequente, suas consequências podem ser graves por envolver informações importantes sobre os tratamentos dos usuários.
Problemas de usabilidade	4	4	A diversidade de perfis e níveis de familiaridade tecnológica do público-alvo aumenta a possibilidade de dificuldades de utilização, comprometendo a experiência dos usuários.
Sobrecarga da equipe	4	4	A quantidade limitada de integrantes e a proximidade do prazo de entrega aumentam

Risco	Probabilidade	Impacto	Justificativa
			a possibilidade de sobrecarga e atrasos nos ajustes.
Alterações de escopo durante os ajustes	3	4	A identificação de novas necessidades pode gerar demandas adicionais durante a implementação, dificultando a conclusão das atividades dentro do prazo.
Possíveis problemas de desempenho	3	4	A limitação da infraestrutura pode provocar lentidão quando vários usuários acessarem o aplicativo simultaneamente, prejudicando sua utilização.
Baixa aceitação/adesão do aplicativo pelo público-alvo	3	5	Quebras de expectativa e dificuldades de utilização podem desestimular os usuários a continuar utilizando o aplicativo, comprometendo o alcance de sua proposta de valor.

Etapa 5: Definir respostas e indicadores - Prompt C

Usar o Prompt C. Para os três riscos de nível mais alto, definir respostas e indicadores de alerta.

Top 3 Riscos Críticos	Alternativa de Resposta 1	Alternativa de Resposta 2	Indicadores de Alerta
1. Problemas de usabilidade	**Estratégia principal: mitigar**. Realizar testes rápidos de usabilidade com pessoas de diferentes perfis do público-alvo, identificando dificuldades de navegação e compreensão.	**Estratégia principal: mitigar**. Simplificar telas, textos e fluxos de navegação que apresentarem dificuldades durante os testes.	**Indicador de alerta**: percentual de usuários que não conseguem concluir uma tarefa principal sem ajuda. **Gatilho**: mais de 20% dos participantes apresentam dificuldade para concluir alguma tarefa essencial.
2. Sobrecarga da equipe	**Estratégia principal: mitigar**. Priorizar os ajustes indispensáveis para a entrega, adiando melhorias secundárias para versões futuras.	**Estratégia principal: mitigar**. Redistribuir as atividades entre os quatro integrantes, considerando a complexidade e a disponibilidade de cada um.	**Indicador de alerta**: percentual da capacidade de trabalho da equipe já comprometida com tarefas pendentes. **Gatilho**: mais de 80% da capacidade disponível da equipe comprometida com atividades pendentes.
3. Falhas nos lembretes	**Estratégia principal: mitigar**. Realizar testes com diferentes horários e configurações de lembretes, verificando se as notificações são enviadas corretamente.	**Estratégia principal: mitigar**. Revisar a implementação do agendamento e das notificações, corrigindo possíveis falhas identificadas durante os testes.	**Indicador de alerta**: percentual de notificações que apresentam falhas durante os testes. **Gatilho**: mais de 2% das notificações de teste não são entregues ou apresentam atraso superior a 1 minuto.

Etapa 6: Apresentação

Apresentar o resultado. Mostrar os prompts usados, o que foi descartado ou ajustado e o que mudou após melhorar o prompt.

Tópico de Apresentação	Notas e Resumo
Prompt A	Você é analista de riscos de projetos. Nosso projeto é: o Doses, uma aplicação mobile que auxilia na organização e no acompanhamento de tratamentos medicamentosos, usado por um público-alvo diversificado, abrangendo cuidadores de pessoas e/ou pets que fazem uso de medicamentos, usuários de medicamentos em geral e familiares ou entes queridos que desejam acompanhar e apoiar seus tratamentos, nosso próximo prazo é o dia 08/11 e a equipe é composta por 4 pessoas. Estamos na etapa de ajustes da implementação. Liste 8 riscos possíveis dessa etapa, um por linha, separando causa, evento e consequência. Não classifique gravidade nem sugira solução ainda. Marque com [?] os riscos que dependem de informação que não temos.
Prompt B	Considere só os riscos abaixo: 1. Falhas de integração: Devido à possível incompatibilidade entre os diferentes módulos do sistema, podem ocorrer erros na comunicação entre funcionalidades, comprometendo o funcionamento do aplicativo. 2. Problemas de compatibilidade [?]: Devido à diversidade de dispositivos, navegadores e sistemas operacionais utilizados pelo público-alvo, o PWA pode apresentar comportamentos inesperados em determinadas plataformas, dificultando o acesso ou a utilização do aplicativo. 3. Falhas nos lembretes [?]: Devido a possíveis erros na implementação da programação de horários e notificações, os lembretes de medicamentos podem não ser enviados nos momentos esperados, prejudicando o acompanhamento dos tratamentos. 4. Perda ou inconsistência de dados [?]: Devido a possíveis falhas no armazenamento ou na

Tópico de Apresentação	Notas e Resumo
	sincronização das informações, dados cadastrados pelos usuários podem ser perdidos ou apresentados incorretamente, comprometendo a confiabilidade do aplicativo. 5. Problemas de usabilidade: Devido à diversidade de perfis e níveis de familiaridade tecnológica do público-alvo, determinadas funcionalidades podem apresentar dificuldades de compreensão e utilização, dificultando a adesão dos usuários ao aplicativo. 6. Sobrecarga da equipe: Devido à quantidade limitada de integrantes (4 pessoas) e à concentração de ajustes em um curto período, podem ocorrer atrasos na implementação das alterações necessárias, comprometendo o cumprimento do prazo. 7. Alterações de escopo durante os ajustes: Devido à identificação de novas necessidades ou solicitações de mudanças nas funcionalidades já implementadas, podem surgir demandas adicionais, dificultando a conclusão dos ajustes dentro do prazo estabelecido. 8. Possíveis problemas de desempenho: como a infraestrutura utilizada é limitada, o uso simultâneo por um número grande de usuários pode causar lentidão no aplicativo. 9. Baixa aceitação/adesão do aplicativo pelo público-alvo por quebras de expectativa e dificuldades de uso. Para cada risco da lista anterior, proponha uma nota de 1 a 5 de probabilidade e outra de impacto, usando esta escala: 1 representa probabilidade/impacto muito baixo e 5 representa probabilidade/impacto muito alto. Justifique cada nota em uma frase. Onde a informação que você tem não sustentar a nota, diga que faltam dados em vez de estimar. Responda em tabela com as colunas risco, probabilidade, impacto e justificativa.

Tópico de Apresentação	Notas e Resumo
Prompt C	Para os três riscos de nível mais alto, proponha duas alternativas de resposta cada, indicando se é evitar, mitigar, transferir ou aceitar e qual o esforço aproximado de cada uma. Para cada risco, proponha também um indicador com gatilho numérico que avisaria o time antes de o risco se concretizar.
Descartes e Ajustes	Descartamos um dos riscos levantados pela IA por ser irrelevante para o nosso estilo de projeto; fornecemos um maior contexto de como estava o andamento do projeto atualmente, além do que a IA já sabia sobre ele; ajustamos um pouco os prompts sugeridos de modo que as respostas ficassem mais condizentes com o que era esperado.
Evolução do Resultado	As respostas da IA ficaram mais específicas e contextualizadas conforme foram fornecidas mais informações sobre o estágio atual do Doses e seu contexto. Isso permitiu identificar riscos mais relevantes, realizar avaliações mais coerentes de probabilidade e impacto e propor estratégias de resposta e indicadores de alerta mais adequados à realidade do projeto.